

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo AF2-8/2020

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení platných predpisov.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum mesta Bratislavy**
Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia Hl. mesta SR Bratislavy.
Sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, poverená riadením
Zodpovedný zamestnanec vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Beáta Husová
Bankové spojenie:
IČO: 00179744
DIČ: 2020801761
IBAN:
Kontakty:

Zhotoviteľ : **eRruption, s.r.o.**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 88690/B
Sídlo: Kalinčiakova 21, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca č. 1: Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt., konateľ
Štatutárny zástupca č. 2: Mgr. Dana Páterová, konateľ
Zodpovedný zamestnanec vo veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
IČO: 47 072 008
DIČ : 2023761652
IČ-DPH: SK2023761652
IBAN:
Kontakty:

(ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VIII., bodom 2 Zmluvy o dielo AF2-8/2020 uzatvorenej dňa 12.10.2020 dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.

Článok I.
Predmet Dodatku

Článok I. bod 2 Zmluvy sa mení a dopĺňa špecifikácia Prílohy č. 1 Zmluvy nasledovne:

Časť 3.

- Programovanie – vytvorenie systému pre rozposielanie newsletterov sa nerealizuje

Cena sa znižuje o sumu 2100,- €+ DPH

Časť 4.

- Navýšenie počtu obsahových stránok podľa rozšíreného obsahu v 2. etape
- Programovanie, nahranie textov, programové úpravy textov
- Grafika – pre rozšírený obsah, prispôsobenie grafiky po naprogramovaní, grafika pre mobilné responzívne zobrazenia
- Spracovanie textov a prispôsobenie obsahu grafickému vizuálu (34 stránok), doladenie textu
- Finalizácia projektu

Cena 3100,- €+ DPH

Článok II. Cena diela

Článok III. bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cenu diela za odovzdanie 2. etapy zmluvnej strany dohodli vo výške 12.000,- EUR vrátane DPH, t. j. cena 2. etapy diela vo výške 10.000,- EUR bez DPH, 20% DPH vo výške 2.000,- EUR.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. AF2-8/2020 zo dňa 12.10.2020.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú Dodatkom č. 1 nedotknuté.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke MMB.

V Bratislave, dňa: 12. 5. 2021

V Bratislave, dňa: 12. 5. 2021

.....
Mgr. Zuzana Palicová
poverená riadením MMB

.....
Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt.
konateľ

.....
Mgr. Dana Páterová
konateľ